

รายงานการประชุม
การตรวจรับส่งมอบงวดที่ ๒
โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒
ในวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมบรรณรักษ์ อาคาร ๒ ชั้น ๓

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการตรวจรับ

๑. นายสมชาย ตู่แก้ว	ผู้อำนวยการสำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
๒. นางปัทมา มโนมัยย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๓. นายกิตตินันท์ สายะเวส	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๔. นายศรัณยู จำปาไชยศรี	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๕. นายสุชาญ กิจลือเลิศ	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

ด้วยกรมอนามัย ได้จัดจ้างบริษัท เออีซี อินฟราคอนเนค จำกัด ตามสัญญาเลขที่ ๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒ ด้วยวงเงิน ๗๓,๐๐๐,๐๐๐.- (เจ็ดสิบสามล้านบาทถ้วน) บริษัทได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ มาแล้ว เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงขอเชิญประชุมในวันนี้ เพื่อสรุปการตรวจรับงวดที่ ๒ ในวันนี้

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องเพื่อพิจารณา

การตรวจรับงวดที่ ๒ โครงการระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ ๒

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ร่วมกันพิจารณาตรวจสอบเอกสารการส่งมอบงวดที่ ๒ ซึ่งมีรายละเอียด และเนื้องานที่เกี่ยวข้องทั้งทางด้านเทคนิค ด้านระบบบริการสุขภาพ และด้านระบบบริการผู้ประกอบการด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเอกสารจำนวน ๑๔ เล่ม ด้วยรายละเอียดของเนื้องานที่มีจำนวนมาก และเกี่ยวกับทาง เทคนิค คณะกรรมการตรวจรับฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการพิจารณาตรวจสอบรายละเอียด เพื่อให้มีความ ถูกต้อง ครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และมีมติร่วมกันว่ายังขาดรายละเอียดที่ควรปรับแก้ไข ดังนี้


๙.๒.๑๓ จัดทำรายงานผลการปรับปรุงและพัฒนา Line Official Account ชื่อบัญชี @anamai โดยมีรายละเอียดตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) คือ

- ๔.๑.๙.๔ Chatbot หมอสุข ยังไม่สามารถโต้ตอบได้ทุกบริการ ที่มีข้อมูลรองรับ
- ๔.๑.๙.๗ Chatbot หมอสุข ยังไม่สามารถเข้าใจคำถาม ให้ตรงตามต้องการด้าน

ส่งเสริมสุขภาพ และด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และด้านอื่น ๆ ตามกองดิจิทัลเพื่อส่งเสริมสุขภาพ กำหนด ทั้งนี้ ขอให้ทางบริษัท เออีซี ฯ เร่งดำเนินการปรับแก้ไขให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) และนำเสนอ ผลการปรับปรุงและพัฒนา Line Official Account ชื่อบัญชี @anamai พร้อมทั้งส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่ คณะกรรมการตรวจรับฯ ภายในวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ ต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ


(นางปัทมา มโนมัยย์)
ผู้จัดรายงานการประชุม

ปิดประชุมเวลา ๑๖.๐๐ น.

(นายสมชาย ตู่แก้ว)
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายการส่งมอบงานงวดที่ 2

- 9.2.1 รายงานผลการออกแบบระบบต้นแบบ และส่งไฟล์เอกสารรายงานจัดเก็บบน USB Drive 1 ชุด แบบที่แก้ไขได้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 9.2.1.1 System Architecture
 - 9.2.1.2 System Configuration
 - 9.2.1.3 Workflow
 - 9.2.1.4 Class Diagram
- 9.2.2 รายงานผลการพัฒนาเนื้อหาทางด้านสุขภาพของประชาชน
- 9.2.3 รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาระบบสมุดสุขภาพแม่และเด็ก
- 9.2.4 รายงานผลการพัฒนาระบบแผนการดูแลสุขภาพของแม่ตั้งครรภ์ (Care Plan) และเชื่อมโยงข้อมูลระบบคัดกรองความเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ (Save Mom) ของกรมอนามัย
- 9.2.5 รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนาระบบสมุดสุขภาพผู้สูงอายุ
- 9.2.6 รายงานผลระบบบริการผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (Entrepreneur & Environment Health Platform) ดังนี้
 - 9.2.6.1 การวิเคราะห์และออกแบบการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระบบงานและข้อมูลระหว่างระบบบริการผู้ประกอบการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เข้าร่วมเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มระบบบริการหลัก (National PP ECO-System Platform)
- 9.2.7 รายงานผลการพัฒนาระบบยืนยัน พินิจตัวตนบุคคล
- 9.2.8 รายงานผลการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ในการลงทะเบียนด้วยวิธีอ่านข้อมูลหน้าบัตรประชาชน (OCR)
- 9.2.9 รายงานผลการเชื่อมโยงข้อมูลที่ระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ ของกระทรวงมหาดไทย โดยนำมาแสดงผลบนระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ เช่น ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ เป็นต้น
- 9.2.10 รายงานผลการพิสูจน์ตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ e-KYC (Electronic Know Your Customer) บนระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen Digital Platform) ที่สามารถระบุตัวตนและพิสูจน์ตัวตนได้อย่างถูกต้อง (Identification and Verification) เพื่อยืนยันตัวตนของผู้ใช้งาน สร้างความปลอดภัยของเจ้าของข้อมูล
- 9.2.11 รายงานผลการกำหนดรูปแบบการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลตามมาตรฐานชุดข้อมูลระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ
- 9.2.12 รายงานผลการจัดทำเว็บไซต์สื่อประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางติดต่อการให้บริการ และข้อมูลบริการระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ สำหรับบริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ภาคีเครือข่าย
- 9.2.13 รายงานผลการปรับปรุงและพัฒนา LINE Official Account ชื่อบัญชี @anamai
- 9.2.14 รายงานผลการออกแบบและพัฒนา Facebook สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ
- 9.2.15 รายงานผลการวิเคราะห์ ประเมินความพึงพอใจ ความคาดหวังต่อการใช้งาน และปัญหาการใช้งานระบบสุขภาพดิจิทัลไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ ระยะ 1 จากผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมทั้งสรุปผล ความพึงพอใจ ความคาดหวัง และปัญหาการใช้งาน เพื่อปรับปรุงระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

- 9.2.16 รายงานผลการศึกษา วิเคราะห์ และเปรียบเทียบ (Benchmark) กระบวนการทำงานของระบบบริการ
สุขภาพกับหน่วยงานที่มีการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หรือแนวปฏิบัติสากลที่ดี (Better Practice)
- 9.2.17 รายงานผลการโอนถ่ายข้อมูลจากระบบเดิมที่เกี่ยวข้อง มายังระบบบริการสุขภาพ (Smart citizen
Digital Platform)
- 9.2.18 รายงานผลการพัฒนาระบบแสดงผลข้อมูลสุขภาพที่หน้าจอหลักของผู้ใช้งาน ของระบบบริการสุขภาพ
(Smart citizen Digital Platform) และผลการใช้งานของระบบงาน ที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
- 9.2.19 รายงานผลการพัฒนาระบบงานให้รองรับ IPv6 Protocol ผ่านอินเทอร์เน็ต